MJOP HVMB 2016 - 2026

sfb.	*Bouwdeel/element*	***Prijs***	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
10	**Onderbouw, Beton keerwanden**		€ 5.700,00	€ 300,00	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ 3.300,00	€ 2.700,00	€ 300,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
20	**Bovenbouw houten wanden, luifel en betongaten/scheuren**		€ 31.750,00	€ 33.500,00	€ 7.250,00		€ 6.750,00	€ 21.000,00	€ 11.750,00		€ 6.750,00		
30	**Afbouw balustrade en leuningen**		€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 62.100,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
40	**Afwerkingen schilderwerk en tegels en advieskosten**		€ 333.890,00	€ 343.390,00	€ 17.140,00	€ 8.890,00	€ 29.890,00	€ 8.890,00	€ 8.890,00	€ 17.140,00	€ 8.890,00	€ 29.890,00	€ 8.890,00
50	**mechanische installaties**		€ 200,00		€ 200,00		€ 200,00		€ 200,00		€ 200,00		€ 200,00
60	**elektrische installaties**												
90	**Terrein**			€ 500,00			€ 500,00			€ 500,00			€ 500,00
	totaal excl. BTW	€ 1.025.640,00	€ 371.990,00	€ 378.140,00	€ 25.040,00	€ 12.340,00	€ 37.790,00	€ 95.290,00	€ 23.990,00	€ 18.390,00	€ 16.290,00	€ 33.340,00	€ 13.040,00
	totaal incl. BTW	€ 1.241.024,40	€ 450.107,90	€ 457.549,40	€ 30.298,40	€ 14.931,40	€ 45.725,90	€ 115.300,90	€ 29.027,90	€ 22.251,90	€ 19.710,90	€ 40.341,40	€ 15.778,40
		€ 734.000,00	€ 734.000,00										
	Cashflow		€ 283.892,10	€ (103.657,30)	€ (63.955,70)	€ (8.887,10)	€ 15.387,00	€ (29.913,90)	€ 11.058,20	€ 58.806,30	€ 109.095,40	€ 138.754,00	€ 192.975,60